



PÕLVA VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Põlva

21.03.2018 nr 2-3/241

Põlva Vallavalitsuse 2018. aasta hankeplaan

01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 21 "Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu punkti 4.9. alusel kasutatakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Põlva valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põlva valla sümboolikat.

Riigihangete seaduse § 9 lõike 3, Põlva Vallavolikogu 13. detsembri 2017. a otsuse nr 1-3/64 "Põlva Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine" punkti 1.19. ja Põlva Vallavalitsuse 30. detsembri 2014. a määruse nr 2-2/13 "Hankekord" § 5 lõigete 1 ja 2 ning Põlva valla 2018. aasta eelarve alusel, annab Põlva Vallavalitsus

k o r r a l d u s e:

1. Kinnitada Põlva Vallavalitsuse 2018. aasta hankeplaan vastavalt lisale.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korralduse peale võib esitada vaidlustuse Rahandusministeeriumi juures asuvale vaidlustuskomisjonile. Vaidlustus peab olema laekunud vaidlustuskomisjonile seitsme tööpäeva jooksul arvates päevast, mil vaidlustaja sai teada või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest, või huvide kahjustamisest, kuid mitte pärast hankelepingu sõlmimist.

/allkirjastatud digitaalselt/

Janika Usin

Abivallavanem

vallavanema ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Elika Saks

Vallasekretär

Põlva Vallavalitsuse 2018. aasta hankeplaan

| | Riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus | Hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta eurodes | Hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuga eurodes | Riigihanke eeldatav algatamise aeg | Hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg | Riigihanke eest vastutav isik |
|-----|---|--|--|---|---|--------------------------------------|
| 1. | Kesk 25 asuva koolihoone ümberehitustööd | 2 001 808 | 2 402 170 | mai 2018 | oktoober 2018 | Jaan Purge |
| 2. | Lootspargi täiendava tribüüniosa rajamine | 12 500 | 15 000 | aprill 2018 | juuni 2018 | Jaan Purge |
| 3. | Aasa tn kõnnitee ja sademeveetorustiku projekteerimine | 16 666 | 20 000 | märts 2018 | mai 2018 | Uno Kangro |
| 4. | Mänguväljakute projekteerimine | 8333 | 10 000 | aprill 2018 | juuni 2018 | Jaan Purge |
| 5. | Pihlapuu lasteaia kergliiklustee ja liikluse lahenduse projekteerimine | 8333 | 10 000 | aprill 2018 | juuni 2018 | Uno Kangro |
| 6. | Tilsi mõisa peahoone katuse projekteerimine | 8333 | 10 000 | märts 2018 | mai 2018 | Jaan Purge |
| 7. | Mooste Põhikooli peamaja fassaadi ja vundamendi remondi ning turvauste vahetuse projekteerimine | 12 500 | 15 000 | märts 2018 | juuni 2018 | Jaan Purge |
| 8. | Vastse-Kuuste lasteaia 2. etapi projekteerimine | 8333 | 10 000 | aprill 2018 | juuli 2018 | Jaan Purge |
| 9. | Vastse-Kuuste koolimaja fassaadi projekteerimine | 8333 | 10 000 | aprill 2018 | juuli 2018 | Jaan Purge |
| 10. | Tänavavalgustuse projekteerimine | 12 500 | 15 000 | mai 2018 | august 2018 | Uno Kangro |
| 11. | Teede, tänavate projekteerimine | 37 500 | 45 000 | märts 2018 | juuni 2018 | Uno Kangro |
| 12. | ÜVK arengukava koostamine | 15 000 | 18 000 | mai 2018 | detsember 2018 | Reelika Raig |
| 14. | Orajõe kallaste puhkeala ja settetiikide rajamise projekteerimine | 16 666 | 20 000 | november 2018 | aprill 2019 | Uno Kangro |
| 15. | Aasa tn kõnnitee ja sademeveetorustiku ehitustööd | 150 000 | 180 000 | juuli 2018 | oktoober 2018 | Uno Kangro |
| 16. | Teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine | 258 333 | 310 000 | juuni 2018 | november 2018 | Uno Kangro |
| 17. | Valla kruusateede remont | 37 500 | 45 000 | august 2018 | september 2018 | Uno Kangro |
| 18. | Teede, tänavate pindamine (teehoiukava) | 60 000 | 72 000 | mai 2018 | august 2018 | Rein Kamber |
| 19. | Mängu-, spordi- ja õppeväljakud (sh külaplatsidel) | 91 666 | 110 000 | juuli 2018 | september 2018 | Jaan Purge |

| | Riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus | Hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta eurodes | Hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuga eurodes | Riigihanke eeldatav algatamise aeg | Hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg | Riigihanke eest vastutav isik |
|-----|---|--|--|---|---|--------------------------------------|
| 20. | Vana vallamaja ümberehitamine loomemajaks | 250 000 | 300 000 | august 2018 | september 2019 | Jaan Purge |
| 21. | Tänavavalgustuse ehitus | 41 666 | 50 000 | august 2018 | november 2018 | Uno Kangro |
| 22. | Pihlapuu lasteaia kergliiklustee ja liikluse lahendamise | 100 000 | 120 000 | juuni 2018 | august 2018 | Uno Kangro |
| 23. | Ahja alevikus järvede puhastamine | 54 166 | 65 000 | august 2018 | november 2018 | Uno Kangro |
| 24. | Ahja Kultuurimaja 1. korruse tualettide remont | 16 666 | 20 000 | september 2018 | detsember 2018 | Jaan Purge |
| 25. | Laheda piirkonna vallateede renoveerimine | 83 333 | 100 000 | aprill 2018 | november 2018 | Uno Kangro |
| 26. | Tilsi kultuuritare ehitustööd | 50 000 | 60 000 | aprill 2018 | november 2018 | Jaan Purge |
| 27. | Tilsi mõisa peahoone katuse ehitustööd | 58 792 | 70 550 | juuni 2018 | oktoober 2018 | Jaan Purge |
| 28. | Mooste Põhikooli peamaja fassaadi ja vundamendi remont ning turvauste vahetus | 125 000 | 150 000 | juuli 2018 | detsember 2018 | Jaan Purge |
| 29. | Tänavavalgustuse ehitamine Kauksi keskses | 76 272 | 91 526 | aprill 2018 | detsember 2018 | Uno Kangro |
| 30. | Mooste aleviku kaugkütte trasside renoveerimine | 76 827 | 92 193 | aprill 2018 | september 2018 | Uno Kangro |
| 31. | Vastse-Kuuste lasteaia 2. etapi ehitus | 541 667 | 650 000 | august 2018 | märts 2019 | Jaan Purge |
| 32. | Karilatsi Suuremaja kinnistu ümberehitus | 46 553 | 55 864 | aprill 2018 | september 2018 | Mihkel Kala |
| 33. | Vastse-Kuuste koolimaja fassaadi renoveerimine | 125 000 | 150 000 | aprill 2018 | oktoober 2018 | Jaan Purge |
| 34. | Lepatriinu lasteaia hoone välisfassaadi ja keldriruumide projekteerimine | 20 833 | 25 000 | september 2018 | veebruar 2019 | Jaan Purge |
| 35. | Mooste Põhikooli staadioni projekteerimine | 16 666 | 20 000 | november 2018 | mai 2019 | Uno Kangro |
| 36. | Vastse-Kuuste koolivõimla ventilatsiooni projekteerimine | 12 500 | 15 000 | oktoober 2018 | aprill 2019 | Jaan Purge |
| 37. | Laenu võtmine 2018. aasta investeeringute finantseerimiseks | 550 000 | 550 000 | mai 2018 | detsember 2028 | Märt Eskor |