

Põlva Vallavalitsuse 2019. aasta hankeplaan

Jrk nr	Riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse eeldatav korraldamise aeg	Hankelepingu eeldatav periood	Riigihanke eest vastutav isik ja/või struktuuriüksus
1.	Mooste Põhikooli peamaja fassaadi ja vundamendi remont ning turvauste vahetus	Lihthankemenetlus	veebruar 2019	veebruar–oktoober 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
2.	Projekteerimised	Lihthankemenetlus	veebruar 2019	veebruar–detsember 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
3.	Sotsiaaltransporditeenuse osutamine	Alla lihthanke piirmäära jääva hankemenetluse reeglid	märts 2019	märts 2019–detsember 2019	Sotsiaalosakond
4.	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse lavavalgustuse uuendamine	Lihthankemenetlus	märts 2019	märts–august 2019	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
5.	Ujula rekonstrueerimine	Avatud hankemenetlus	märts 2019	märts–september 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
6.	Administratiivhoonete ümberehitamine	Avatud hankemenetlus	märts 2019	märts 2019–detsember 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
7.	Aasa tn kõnnitee ja sademeveetorustiku rajamine	Avatud hankemenetlus	märts 2019	märts–august 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
8.	Teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine (Põlva) vastavalt teehoiukavale	Hankemenetlus vastavalt hankelepingu maksumusele	märts 2019	märts–november 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
9.	Sotsiaal- ja hooldekeskuse projekteerimine	Avatud hankemenetlus	aprill 2019	aprill–detsember 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
10.	Vallateede renoveerimine (Laheda)	Lihthankemenetlus	märts 2019	märts–november 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond

Jrk nr	Riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse eeldatav korraldamise aeg	Hankelepingu eeldatav periood	Riigihanke eest vastutav isik ja/või struktuuriüksus
11.	SA Mooste Mõis parkla ümberehitus	Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke menetlus	märts 2019	märts–november 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
12.	Põlva Hooldekodu tualetid	Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke menetlus	märts 2019	märts–november 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
13.	Laheda vallateede renoveerimine, tänavavalgustuse uuendamine	Lihthankemenetlus	märts 2019	märts–november 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
14.	Mooste vallateede renoveerimine	Lihthankemenetlus	märts 2019	märts–november 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
15.	Ahja Kooli ümberehitus	Avatud hankemenetlus	märts 2019	märts–september 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
16.	Tänavavalgustuse ehitamine Kauksis	Lihthankemenetlus	aprill 2019	aprill–september 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
17.	Mooste alevikus kaugkütte trasside renoveerimine	Lihthankemenetlus	aprill 2019	aprill–oktoober 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
18.	Karilatsi Suuremaja kinnistu ümberehitus	Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke menetlus	mai 2019	mai–oktoober 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
19.	Vastse-Kuuste lasteaia 2. etapi ehitus	Avatud hankemenetlus	aprill 2019	aprill–november 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
20.	Tõstuste soetamine	Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke menetlus	aprill 2019	aprill–juuni 2019	Põlva Haldusteenistus
21.	Tänavavalgustuse ehitamine Mooste suuremates keskustes	Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke menetlus	aprill 2019	aprill–september 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
22.	Mooste mõisa hoonete küttesüsteemi ümberehitamine	Lihthankemenetlus	aprill 2019	aprill–oktoober 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond

Jrk nr	Riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse eeldatav korraldamise aeg	Hankelepingu eeldatav periood	Riigihanke eest vastutav isik ja/või struktuuriüksus
23.	Põlva keskväljaku pargiala rajamine	Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke menetlus	aprill 2019	aprill–august 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
24.	Rosma-Peri kergliiklustee rajamine (PKT)	Avatud hankemenetlus	mai 2019	mai–juuni 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
25.	Tilsi kultuuritare	Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke menetlus	mai 2019	mai–september 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
26.	Vana-Koiola Rahvamaja ümberehitus	Alla lihthanke piirmäära jääv hankemenetlus	mai 2019	mai–september 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
27.	Vastse-Kuuste koolivõimla ventilatsioon	Lihthankemenetlus	mai 2019	mai–september 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
28.	Mitmeotstarbelise laaduri ost	Lihthanke menetlus	mai 2019	mai–september 2019	Põlva Haldusteenistus
29.	Vastse-Kuuste kultuurimaja renoveerimine	Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke menetlus	juuni 2019	juuni–september 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
30.	Tervisedendus Ahjal (sh Ahja staadioni renoveerimine)	Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke menetlus	juuni 2019	juuni–oktoober 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
31.	Mängu, spordi- ja õppeväljakud (sh külaplatsidel)	Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke menetlus	juuni 2019	juuni–detsember 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
32.	Vastse-Kuuste koolimaja fassaadi renoveerimine	Lihthankemenetlus	juuni 2019	juuni–oktoober 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
33.	Ahja kultuurimaja 1. korrus, tualetid	Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke menetlus	september 2019	september–detsember 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond