

Põlva Vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaan

Jrk nr	Riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse eeldatav korraldamise aeg	Hankelepingu eeldatav periood	Riigihanke eest vastutav isik ja/või struktuuriüksus
1.	Mooste Põhikooli peamaja fassaadi ja vundamendi remont.	Lihthankemenetlus	mai 2020	mai–august 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
2.	Projekteerimised	Lihthankemenetlus	jaanuar 2020	jaanuar–detsember 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
3.	Põlva Kooli rekonstrueerimine	Alla lihthanke piirmäära	mai 2020	mai-september 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
4.	Vastse-Kuuste Kooli rekonstrueerimine	Alla lihthanke piirmäära	mai 2020	mai-september 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
5.	Sõidukite ost	Alla lihthanke piirmäära	veebbruar 2020	märts 2020	Sotsiaalosakond
6.	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse lavatehnika soetamine	Avatud hankemenetlus	märts 2020	märts-aprill 2020	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
7.	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusesse lifti soetamine	Lihthankemenetlus	aprill 2020	aprill – august 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
8.	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus (veekahjustuste likvideerimine)	Alla lihthanke piirmäära	märts 2020	aprill-juuni 2020	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
9.	Oja tn 10 kinnistu korrastamine (Põlva)	Alla lihthanke piirmäära	mai 2020	mai – juuni 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
10.	Põlva Spordikooli basseinifiltri soetamine	Alla lihthanke piirmäära	juuni 2020	juuni-juuli 2020	Spordikool

11.	Uus administratiivhoonete	Avatud hankemenetlus	märts 2020	24 kuud	Ehitus- ja planeeringuosakond
12.	Teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine (Põlva) vastavalt teehoiukavale	Hankemenetlus vastavalt hankelepingu maksumusele	veebruar 2020	märts–detsember 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
13.	Sotsiaal- ja hooldekeskuse projekteerimine	Avatud hankemenetlus	aprill 2020	mai–oktoober 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
14.	Sotsiaal- ja hoolduskeskuse rajamine	Avatud hankemenetlus	oktoober 2020	10 kuud	Ehitus- ja planeeringuosakond
15.	Mammaste TSK (toetusega investeringuprojekt)	Avatud hankemenetlus	veebruar 2020	märts – oktoober 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
16.	Karilatsi-Postitee kergliiklustee ehitamine	Lihthankemenetlus	aprill 2020	mai – oktoober 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
17.	Kaasav eelarve	Alla lihthanke piirmäära	märts-aprill 2020	mai-september 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond, finantsosakond
18.	Peri külakeskuse ümberehitamine	Lihthankemenetlus	aprill 2020	mai – juuli 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
19.	Tänavavalgustuse ümberehitamine Põlva vallas	Avatud hankemenetlus	mai 2020	24 kuud	Ehitus- ja planeeringuosakond
20.	Vallateede renoveerimine (Laheda)	Lihthankemenetlus	veebruar 2020	veebruar – november 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
21.	Laheda Sotsiaalkeskuse rekonstrueerimine	Alla lihthanke piirmäära	märts 2020	veebruar – aprill 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
22.	Tilsi lastekodumaja ümberehitus	Avatud hankemenetlus	juuni 2020	juuli – august 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
23.	Tilsi Kooli õueala	Alla lihthanke piirmäära	mai 2020	mai – juuli 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond

	renoveerimine				
24.	Tilsi Kooli tööõpetusklassi rekonstrueerimine	Alla lihthanke piirmäära	mai 2020	mai – september 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
25.	Mooste Noortekeskuse rekonstrueerimine	Alla lihthanke piirmäära	veebruar 2020	veebruar – mai 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
26.	Mooste Mõisakooli staadioni ehitamine	Alla lihthanke piirmäära	juuni 2020	juuni – august 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
27.	Kauksi Kooli staadioni remont	Alla lihthanke piirmäära	juuni 2020	juuni – august 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
28.	Kesk 25 söökla ümberehitamine spordisaaliks	Avatud hankemenetlus	märts 2020	aprill – august 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
29.	Keldrikaela tee 2 trepi remont	Alla lihthanke piirmäära	juuni 2020	juuni – august 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
30.	Mooste Kultuurimaja ümberehitus (soojustamine ja raamatukogu ruumide remont)	Lihthankemenetlus	mai 2020	mai – august 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
31.	Valvekaamerad	Alla lihthanke piirmäära	veebruar 2020	veebruar – mai 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
32.	Mooste vallateede renoveerimine	Lihthankemenetlus	märts 2020	märts – august 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
33.	Ahja Kooli ümberehitus	Lihthankemenetlus	juuni 2020	märts–september 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
34.	Karilatsi Suuremaja kinnistu ümberehitus	Alla lihthanke piirmäära	mai 2019	mai–oktoober 2019	Ehitus- ja planeeringuosakond
35.	Mooste mõisa hoonete küttesüsteemi	Lihthankemenetlus	veebruar 2020	märts–oktoober 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond

	ümberehitamine				
36.	Rosma-Peri kergliiklustee rajamine (PKT)	Avatud hankemenetlus	mai 2020	18 kuud	Ehitus- ja planeeringuosakond
37.	Vana-Koiola Rahvamaja ümberehitus	Alla lihthanke piirmäära	veebruar 2020	veebruar–mai 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
38.	Mängu, spordi- ja õppeväljakud (sh külaplatsidel)	Alla lihthanke piirmäära	veebruar 2020	märts–august 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
39.	Kodud tuleohutuks	Alla lihthanke piirmäära	veebruar 2020	märts – oktoober 2020	Ehitus- ja planeeringuosakond
40.	Korraldatud jäätmevedu	Avatud hankemenetlus, kontsessiooni erimenetlus	veebruar 2020	36 kuud	Ehitus- ja planeeringuosakond
41.	Põlva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine	Lihthankemenetlus	september 2020	36 kuud	Ehitus- ja planeeringuosakond
42.	Detailplaneeringu koostamine Kesk tn 11a	Alla lihthanke piirmäära	veebruar 2020	10 kuud	Ehitus- ja planeeringuosakond
43.	Haldusteenistusele tehnika soetamine	Lihthankemenetlus	august-september	oktoober	Põlva Haldusteenistus
44.	Suvine teede hooldus	Avatud hankemenetlus	märts	märts-oktoober	Põlva Haldusteenistus
45.	Mammaste liikumisradade lumetootmine	Alla lihthanke piirmäära	Juuni 2020	detsember 2020-märts 2022	Haridus- ja kultuuriosakond
46.	Põlva valla üldplaneeringu koostamise käigus läbiviidav uuring	Lihthankemenetlus	August 2020	6 kuud	Ehitus- ja planeeringuosakond