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Jrk 

nr 

Riigihanke nimetus ja/või 

lühikirjeldus 
Hankemenetluse liik 

Hankemenetluse 

eeldatav 

korraldamise aeg 

Hankelepingu eeldatav 

periood 

Riigihanke eest 

vastutav isik ja/või 

struktuuriüksus 

1 
Põlva Keskraamatukogu 

tuletõkkesektsioonide rajamine 
alla lihthanke piirmäära veebruar 2023 aprill–juuni 2023 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

2 Projekteerimised lihthange 
veebruar–oktoober 

2023 
märts–detsember 2023 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

3 
Teede, tänavate ehitus ja 

ümberehitamine (Teehoiukava) 

avatud 

hankemenetlused, 

lihthanked 

märts–september 

2023 
aprill–detsember 2023 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

4 Himmaste koolimaja katuse vahetus lihthange  aprill 2023 juuni–august 2023 
Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

5 
Lasteaed Lepatriinu hoone 

välisfassaadi renoveerimine 
avatud hankemenetlus aprill 2023 juuni–september 2023 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

6 
Põlva järve ääre ja ranna ala 

korrastus 

alla lihthanke 

piirmäära, lihthanked  
aprill 2023 aprill–august 2023 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 



7 
Mängu-, spordi-, õppeväljakud, 

külaplatsid 
alla lihthanke piirmäära aprill 2023 aprill–august 2023 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

8 
Partsi-Meemaste tee 

rekonstrueerimine (Teehoiukava) 
avatud hankemenetlus aprill 2023 juuni–september 2023 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

9 Mesikäpa halli katus lihthange mai 2023 juuni–juuli 2023 
Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

10 
Lina tänava koolihoone osaline 

rekonstrueerimine 
avatud hankemenetlus mai 2023 juuli–november 2023 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

11 
Tuletõrje veevõtukohtade 

väljaehitamine (Taevaskoja) 
alla lihthanke piirmäära mai 2023 juuli 2023 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

12 Põlva kalmistu hoolduskava alla lihthanke piirmäära mai 2023 juuni–detsember 2023 
Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

13 
Põlva valla projektitaotluste 

ettevalmistamine 
alla lihthanke piirmäära mai 2023 juuli–oktoober 2023 Finantsosakond 

14 
Kultuuri- ja Huvikeskuse Taevapark 

(ehitustööd) 
avatud hankemenetlus juuli 2023 

september 2023–jaanuar 

2024 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

15 Põlva Kooli köögi ümberehitus alla lihthanke piirmäära august 2023 august–september 2023 
Ehitus- ja planeeringu 

osakond 



16 Kooli söökla inventar lihthange august 2023 august–oktoober 2023 
Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

17 Hooldustöötajate autode liisimine avatud hankemenetlus august 2023 60 kuud 
Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

18 
Teede talihoolduse korraldamine 

perioodil 2023-2026 
avatud hankemenetlus august 2023 

november 2023–aprill 

2026 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

19 Lumekahuri hankimine lihthange august 2023 september 2023 
Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

20 
Ahja kooli ja lasteaia ruumide 

projekteerimine 
lihthange september 2023 

oktoober 2023–märts 

2024 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

21 
Mammaste Tervisespordikeskuse 

päikesepark 
alla lihthanke piirmäära september 2023 

oktoober–detsember 

2023 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

22 Uus administratiivhoone avatud hankemenetlus detsember 2023 12 kuud 
Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

 


