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Jrk 

nr 

Riigihanke nimetus ja/või 

lühikirjeldus 
Hankemenetluse liik 

Hankemenetluse 

eeldatav 

korraldamise aeg 

Hankelepingu eeldatav 

periood 

Riigihanke eest 

vastutav isik ja/või 

struktuuriüksus 

1  Uus administratiivhoone avatud hankemenetlus mai 2022 12 kuud 
Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

2 Põlva laskekeskuse väljaarendamine avatud hankemenetlus aprill 2022 juuni–detsember 2022 
Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

3 
Teede, tänavate ehitus ja 

ümberehitamine 

avatud 

hankemenetlused, 

lihthanked 

märts – september 

2022 
aprill–detsember 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

4  
Mängu, spordi- ja õppeväljakud (sh 

külaplatsidel) 
lihthange aprill 2022 mai–september 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

5 Projekteerimised 
lihthanked, alla 

lihthanke piirmäära 
aprill–juuni 2022 juuni–november 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

6 
Mammaste TSK (toetusega 

investeeringuprojekt) 
alla lihthanke piirmäära mai 2022 mai–oktoober 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 



7 
Lina tn hooldekodu mööbel ja 

inventar 
avatud hankemenetlus  aprill 2022 aprill–august 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

8 
Toitlustusteenuse osutamine Mooste 

Mõisakoolile 
avatud hankemenetlus aprill 2022 

september 2022 – juuni 

2027 

Haridus – ja 

kultuuriosakond 

9 

Mooste valitsejamaja 

evakuatsiooniredel koos 

paigaldusega 

alla lihthanke piirmäära aprill 2022 aprill–juuli 2022 
Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

10 
Ahja kultuurimaja ventilatsioon + 

projekteerimine 
lihthange mai 2022 juuni–september 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

11 
Kultuurikeskuse katuse 

projekteerimine 
lihthange aprill 2022 aprill–november 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

12 

Põlvas Pihlaka tn piirkonnas asuvate 

ebaseaduslike garaažide 

lammutamine 

alla lihthanke piirmäära mai 2022 juuni–september 2022 
Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

13 
Spordikeskus, Kesk 25/3 katusekatte 

vahetus ja pööningu soojustus 
lihthange aprill 2022 aprill–september 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

14 
Kalmistute (5 kalmistut, kokku u 

22,4 ha) mõõdistamine 
avatud hankemenetlus  aprill 2022 aprill–november 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

15 
Põlva Kooli Lina 21 õppehoone 

kinnistule madalseiklusrada 
alla lihthanke piirmäära aprill 2022 mai–september 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 



16 
Tilsi Põhikoolis lükandseintega 

õpperuumide väljapääsude ehitus 
alla lihthanke piirmäära aprill 2022 aprill–juuni 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

17 Rasina mõisapargi koristustööd lihthange aprill 2022 mai–juuli 2022 
Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

18 
Rosma vesiveski paisu ehituslikud 

tööd 
alla lihthanke piirmäära mai 2022 juuni–august 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

19 Ehitusosakonna 4 x 4 auto alla lihthanke piirmäära aprill 2022 mai-juuni 2022 
Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

20 Avaliku ruumi inventar lihthange mai 2022 mai–august 2022 
Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

21 Parkide hoolduskavade koostamine lihthange aprill 2022 mai–oktoober 2022 
Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

22 
Vastse-Kuuste Raja tänaval 

sademevete immutamine 
alla lihthanke piirmäära mai 2022 juuni–august 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

23 
Põlva järve ääre ja ranna ala 

korrastus 
avatud hankemenetlus  aprill 2022 aprill–oktoober 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

24 Ahja Spordihoone põranda hooldus alla lihthanke piirmäära märts 2022 juuni–august 2022 
 Ehitus- ja planeeringu 

osakond 



25 
Ahja mõisa peahoone katuse 

ümberehitamine 
avatud hankemenetlus  veebruar–märts 2022 aprill–september 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

26 
Tiigioru tee 1 hoone välisuste 

vahetus 
alla lihthanke piirmäära aprill 2022 mai-juuni 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

27 
Tuletõrje veevõtukohtade välja 

ehitamine (Taevaskoja) 
alla lihthanke piirmäära mai–juuni 2022 juuni–september 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

28 Põlva Lina tn 21 hoone tagasiehitus avatud hankemenetlus mai 2022 8 kuud 
Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

29 
Kultuuritare (enne Tilsi 

lastekodumaja) ümberehitus 
alla lihthanke piirmäära mai 2022 juuni–august 2022 

Ehitus- ja planeeringu 

osakond 

30 Valla suusaradade hooldus avatud hankemenetlus juuni 2022 24 kuud 
Haridus- ja 

kultuuriosakond 

 


