



PÕLVA VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Põlva

09.11.2017 nr 1-4/82

Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks

01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 21 "Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.

Haldusreformi seaduse § 16 lõike 2 alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Põlva valla uue põhimääruse kehtestamiseni ühinemislepingus kokku lepitud ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse põhimäärusest. Sama seaduse § 16 lõike 3 kohaselt võib kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Põlva valla põhimääruse kehtestamiseni kasutada ühinemislepingus kokku lepitud ühineva valla sümboolikat.

21.12.2016 kinnitasid Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste Vallavolikogud Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Ühinemislepingu punkti 4.9. alusel kasutatakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Põlva valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põlva valla sümboolikat. Ühinemislepingu punkti 5.2. alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Põlva valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põlva valla põhimäärusest.

Põlva Vallavalitsuse 30. augusti 2017. a korralduse nr 2-3/437 "Riigihange "Põlva linnastaadioni rekonstrueerimistööde teostamine" alusel viidi e-riigihangete registri keskkonnas läbi riigihange Põlva linnastaadioni rekonstrueerimise ehitustööde teostaja leidmiseks (viitenumber 190902). Tähtaegselt esitati seitse pakkumust.

Kõige madalama hinnaga pakkumuse esitas AS VALMAP GRUPP maksumusega 855 803,09 eurot koos käibemaksuga. Põlva valla 2017. aasta eelarves on planeeritud staadioni ümberehitamise maksumuseks 500 000 eurot. Madalaima pakkumuse ja eelarvelise summa vahe on 355 803,09 eurot.

Staadioni rekonstrueerimise projektile on tellitud ekspertiis maksumusega 4548 eurot koos käibemaksuga. Omanikujärelevalve teenuse hange on veel läbi viimata ning selle eeldatav maksumus on 15 000 kuni 20 000 eurot.

Laenu võtmise eesmärgiks on investeeringu kallinemise katmine. Võrreldes eelarve koostamise ajaga 2016. aasta sügisel on ehitamise hinnad tunduvalt kasvanud. Võrreldes eelarves kavandatuga kallinevad Põlva linnastaadioni rekonstrueerimistööd 380 351,09 euro võrra.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lõike 3 alusel ning lähtuvalt 01.06.2012 Põlva Ühisgümnaasiumi, Eesti Jalgpalliliidu, Põlva Linnavalitsuse ja Põlva jalpalliklubi "Lootos" vahel sõlmitud ühiste kavatsuste protokollist tulenevast kohustusest tagada projekti elluviimine, Põlva Vallavolikogu

o t s u s t a b:

1. Lubada Põlva Vallavalitsusel võtta 2017. aasta investeeringute kallinemise katmiseks rahalisi kohustusi kuni 400 000 eurot.

2. Otsus jõustub teatavastegemisest.

Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

/allkirjastatud digitaalselt/

Igor Taro

Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 09.11.2017 otsuse eelnõu nr 1-4/82 "Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks" juurde

Sissejuhatus ja eelnõu sisu

[Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse](#) § 22 lõike 1 punkti 8 alusel kuulub volikogu ainupädevusse laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine, kohustuste võtmine kontsessioonikokkulepete alusel, [kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse](#) (edaspidi *KOFS*) § 34 lõikes 7 nimetatud rendikohustuste võtmine, muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine ning piirmäära kehtestamine rahavoogude juhtimiseks võetavale laenule.

KOFS § 28 lõike 3 alusel võivad valla- ja linnavalitsus, kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus ning ametiasustuse hallatav asutus sõlmida lepingu, millega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel, juhul kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud, võib lepingu sõlmida ainult volikogu loal.

KOFS § 38 lõike 1 punkt 1 alusel võivad kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv üksus võtta laenu investeringute finantseerimiseks.

Laenu võtmise eesmärgiks on investeringu kallinemise katmine. Võrreldes eelarve koostamise ajaga 2016. aasta sügisel on projekteerimise ja ehitamise hinnad tunduvalt kasvanud. Võrreldes eelarvega on kallinenud Põlva linnastaadioni rekonstrueerimistööd.

Põlva Vallavalitsuse 30.08.2017 korralduse nr 2-3/437 alusel on e-riigihangete registri keskkonnas läbi viidud riigihange "Põlva linnastaadioni rekonstrueerimistööde teostamine" (viitenumber 190902).

Pakkumuste esitamise tähtajaks esitati seitse pakkumust:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Lemminkäinen Eesti AS | 737 923,82 eurot + km; |
| 2. AS EVIKO | 893 337,72 eurot + km; |
| 3. GRK Infra AS | 731 216,00 eurot + km; |
| 4. AS TREV-2 Grupp | 816 064,00 eurot + km; |
| 5. AS VALMAP GRUPP | 713 169,24 eurot + km; |
| 6. JAAGOR GRUPP OÜ | 739 072,16 eurot + km; |
| 7. OÜ Kivipartner | 736 097,41 eurot + km. |

Pakkumuste maksumustest on näha, et 5 pakkumust on sarnase suurusjärguga.

Kõige madalama hinnaga pakkumuse esitas AS VALMAP GRUPP maksumusega 713 169,24 eurot, 855 803,09 eurot koos käibemaksuga.

Põlva valla 2017. aasta investeringutes on kajastatud staadioni ümberehitamise maksumuseks 500 000 eurot. Madalaima pakkumuse ja eelarvelise summa vahe on **355 803,09** eurot (855 803,09-500 000). Staadioni rekonstrueerimise ehitustööde läbiviimiseks on vajalik tellida ka omanikujärelevalve teenus, mille maksumus on 15 000–20 000 eurot. Staadioni projektile on tellitud ka ekspertiis maksumusega 4548,00 eurot koos käibemaksuga, mis tasuti staadioni ümberehitamise kulturealt. Seega on puudu staadioni ümberehitustöödeks **380351,09** eurot (355 803,09+20 000+4548) eeldusel, et madalaima maksumusega pakkumus vastab hanketingimustele.

Otsusega antakse Põlva Vallavalitsusele luba võtta 2017. aastaks täiendavaid rahalisi kohustusi summas kuni 400 000 eurot.

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.

Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.

Rakendamise seotud tegevused, kulud/tulud

Otsuse rakendamise kaasneb Põlva valla 2017. aasta eelarvele rahaline kohustus summas kuni 400 000 eurot.

Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine

Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 10.11.2017 ja edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

Eelnõu esitaja

Põlva Vallavalitsus

Eelnõu koostaja

Mihkel Kala
ehitusspetsialist