

## PÕLVA ÜP JA KSH KOOSTAMISKAVA

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1 kohaselt menetletakse enne 01.07.2015 algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses (RT I, 13.03.2014, 97) sätestatud nõuetest. Käesolev ÜP ja KSH koostamiskava on seisuga: **29.07.2018**.

*Alljärgnevalt viidatud dokumendid (kirjad, teavitused) on koondatud eraldi.*

jrk	ÜP/KSH etapp	otsus	kirjalik dokument	märkused, lisainformatsioon	kuupäev		
					päev	kuu	aasta
<b>ÜP JA KSH ALGATAMINE</b>							
1.	Planeeringu koostamise kavatsusest teavitamine.	Põlva Vallavolikogu 05.05.2014 otsus nr 1-3/21		Põlva valla uue üldplaneeringu koostamine on vajalik, sest Põlva linna üldplaneering kehtib 2015. aasta lõpuni ja omavalitsusüksuste ühinemine eeldab ühise üldplaneeringu koostamist.	05	05	2014
2.1	Planeeringu ja KSH algatamine.	Põlva Vallavolikogu 05.05.2014 otsus nr 1-3/21	ÜP ja KSH algatamise otsus		05	05	2014
2.2	Planeeringu ja KSH algatamine.	Põlva Vallavolikogu 08.10.2014 otsus nr 1-3/34	ÜP lähteseisukohtade kinnitamine.		08	10	2014

PÕLVA ÜP JA KSH KOOSTAMISKAVA

jrk	ÜP/KSH etapp	otsus	kirjalik dokument	märkused, lisainformatsioon	kuupäev		
					päev	kuu	aasta
3.1	Planeeringu ja KSH algatamisest teavitamine.		Kirjad	Kirjavahetus kajastub dokumendiregistris.			
3.2	Planeeringu ja KSH algatamisest teavitamine ametlikes teadaannetes.		Keskkonnamõju hindamise teade		14	05	2014
3.3	Planeeringu ja KSH algatamisest teavitamine ajalehes.		Teade Põlva Teatajas		14	05	2014
					27	05	2014

PÕLVA ÜP JA KSH KOOSTAMISKAVA

jrk	ÜP/KSH etapp	otsus	kirjalik dokument	märkused, lisainformatsioon	kuupäev		
					päev	kuu	aasta
<b>ÜP JA KSH KOOSTAMINE</b>							
4.1	KSH programmi koostamine. Seisukohtade küsimine.		Kirjad	Kirjavahetus kajastub dokumendiregistris.			
					26	03	2015
4.2	KSH programmi ja ÜP lähteseisukohtade avalikustamisest teavitamine ajalehes.		Teade Põlva Teatajas				
					28	04	2015
4.3	KSH programmi ja ÜP lähteseisukohtade avalikustamisest teavitamine.		Kirjad	Kirjavahetus kajastub dokumendiregistris.			
					29	04	2015
4.4	KSH programmi ja ÜP lähteseisukohtade avalikustamisest teavitamine ametlikes teadaannetes.		Keskkonnamõju hindamise teade				
					30	04	2015

PÕLVA ÜP JA KSH KOOSTAMISKAVA

jrk	ÜP/KSH etapp	otsus	kirjalik dokument	märkused, lisainformatsioon	kuupäev		
					päev	kuu	aasta
4.5	KSH programmi avalikustamine ja ÜP lähteseisukohade tutvustamine.		Teavitus	Avalik väljapanek: 29.04.2015 – 15.05.2015  Avalik arutelu 18.05.2015 kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses			
4.6	KSH programmi heakskiitmine	Keskkonnaameti otsus heakskiitmise kohta	Kiri	Kirjavahetus kajastub dokumendiregistris.			
					26	06	2016
5.	Planeeringu eskiisi koostamine						
5.1	Planeeringu eskiisi heakskiitmine		Akt				
					10	12	2015

PÕLVA ÜP JA KSH KOOSTAMISKAVA

jrk	ÜP/KSH etapp	otsus	kirjalik dokument	märkused, lisainformatsioon	kuupäev		
					päev	kuu	aasta
6.1	Planeeringu eskiisi avalikustamisest teavitamine		Kirjad ja teavitus	Kirjavahetus kajastub dokumendiregistris.	29	12	2015
6.2	Planeeringu eskiisi avalikustamisest teavitamine ajalehes		Teade Põlva Teatajas		17	12	2015
6.3	Planeeringu eskiisi ja KSH aruande tutvustamine		Teavitus	Avalik väljapanek 28.12.2015 – 19.01.2016  Avalik arutelu 20.01.2016 kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses			

PÕLVA ÜP JA KSH KOOSTAMISKAVA

jrk	ÜP/KSH etapp	otsus	kirjalik dokument	märkused, lisainformatsioon	kuupäev		
					päev	kuu	aasta
7.	Planeeringu ja KSH aruande koostamine						
7.1	Koostamata planeeringu ja KSH aruande valmimine						
7.2	Planeeringu esitamine täiendavate koostamiste määramiseks		Kiri	Koostamise kirjavahetus kajastub tabelis.	03	01	2017
7.3	Planeeringu esitamine koostamiseks koos KSH aruandega		Kirjad	Koostamise kirjavahetus kajastub tabelis.	19	12	2016
7.4	Täiendavate koostamiste määramine		Kiri	Põlva Maavanem määras täiendavad koostajad. Koostamise kirjavahetus kajastub tabelis.	04	01	2017
					11	01	2017

PÕLVA ÜP JA KSH KOOSTAMISKAVA

jrk	ÜP/KSH etapp	otsus	kirjalik dokument	märkused, lisainformatsioon	kuupäev		
					päev	kuu	aasta
7.5	Planeeringu esitamine täiendavaks koostamiseks koos KSH aruandega		Kirjad	Koostööstamise kirjavahetus kajastub tabelis.	12	01	2017
7.6	Koostööstatud planeering koos KSH aruandega		Akt ja koostööstuste koondtabel	Koostööstamise tulemust hinnati koostööstuste koondtabelis.	30	05	2017

PÕLVA ÜP JA KSH KOOSTAMISKAVA

jrk	ÜP/KSH etapp	otsus	kirjalik dokument	märkused, lisainformatsioon	kuupäev		
					päev	kuu	aasta
<b>ÜP VASTUVÕTMINE JA AVALIKUSTAMISE KORRALDAMINE</b>							
8.1	Planeeringu vastuvõtmine ja avalikustamine koos KSH aruandega	Põlva Vallavolikogu 29.06.2017 otsus nr 1-3/22					
					29	06	2017
8.2	Teavitamine planeeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest koos KSH aruandega ametlikes teadaannetes		Keskkonnamõju hindamise teade				
					07	07	2017
8.3	Teavitamine planeeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest koos KSH aruandega		Kirjad ja teavitused	Kirjavahetus kajastub dokumendiregistris.			
					10	07	2017
8.4	Teavitamine planeeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest koos KSH aruandega ajalehes		Teade maakonnalehes Koit				
					17	07	2017



PÕLVA ÜP JA KSH KOOSTAMISKAVA

8.5 Teavitamine planeeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest koos KSH aruandega ajalehes

Tähtkirjad

Kirjavahetus kajastub dokumendiregistris.

14	07	2017
----	----	------

8.6 Planeeringu ja KSH aruande avalikustamine

Teavitus

Avalik väljapanek  
24.07.2017 – 21.08.2017

Avalik arutelu 08.09.2017 kell 17.00  
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses

PÕLVA ÜP JA KSH KOOSTAMISKAVA

jrk	ÜP/KSH etapp	otsus	kirjalik dokument	märkused, lisainformatsioon	kuupäev		
					päev	kuu	aasta
9.1	Avaliku arutelu järgne tegevus	Põlva Vallavalitsuse 06.09.2017 korraldus nr 2-3/447	Kirjad ja teavitus	Avalikustamise käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete menetlemine.			
		Põlva Vallavalitsuse 02.11.2017 korraldus nr 2-3/564		Kirjavahetus kajastub dokumendiregistris.			
9.2	Planeeringu ja KSH aruande avalikustamise tulemustest teavitamine ajalehes		Teade maakonnalehes Koit				
							21   09   2017
9.3	Põlva järve kalda ehituskeeluvööndi vähendamise taotlus		Kiri	Kirjavahetus kajastub dokumendiregistris.			
							21   09   2017
9.4	Põlva järve kalda ehituskeeluvööndi vähendamise otsus		Kiri	Kirjavahetus kajastub dokumendiregistris.			
							03   07   2018

PÕLVA ÜP JA KSH KOOSTAMISKAVA

jrk	ÜP/KSH etapp	otsus	kirjalik dokument	märkused, lisainformatsioon	kuupäev		
					päev	kuu	aasta

KSH ARUANDE HEAKSKIITMINE

10. KSH aruande heakskiitmine Kiri Kirjavahetus kajastub dokumendiregistris.

18	10	2017
----	----	------

ÜP JÄRELEVALVE

11. ÜP järelevalve *Järelevalvaja heakskiit ÜP-le.*

--	--	--

PÕLVA ÜP JA KSH KOOSTAMISKAVA

jrk	ÜP/KSH etapp	otsus	kirjalik dokument	märkused, lisainformatsioon	kuupäev		
					päev	kuu	aasta

**ÜP KEHTESTAMINE**

12.1	Planeeringu kehtestamine						
12.2	Planeeringu kehtestamisest teavitamine		<i>Kirjad ja teavitus</i>	<i>Kirjavahetus kajastub dokumendiregistris.</i>			
12.3	Planeeringu kehtestamisest teavitamine ametlikes teadaannetes		<i>Keskkonnamõju hindamise teade</i>				
12.4	Planeeringu kehtestamisest teavitamine ajalehes		<i>Teade Põlva Teatajas</i>				