

Põlva Vallavalitsuse 15.07.2025. a
 korralduse nr 2-3/287 " Põlva Vallavalitsuse
 04. märtsi 2025. a korralduse nr 2-3/103
 "Põlva Vallavalitsuse 2025. aasta hankeplaani" muutmise"
 Lisa

Jrk nr	Riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse eeldatav korraldamise aeg	Hankelepingu eeldatav periood	Riigihanke eest vastutav isik ja/või struktuuriüksus
1.	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses koristusteenus	alla lihthanke piirmäära	jaanuar–veebruar 2025	märts 2025–veebruar 2026	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
2.	Taevapargi inventar	alla lihthanke piirmäära	jaanuar–märts 2025	märts–mai 2025	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
3.	Kaasiku-Lina jalgratta- ja jalgteerajamine	avatud hankemenetlus	veebruar 2025	aprill–oktoober 2025	Ehitus- ja planeeringu osakond
4.	Digilipäätava Põlva valla kodulehekülje loomine	avatud hankemenetlus	veebruar 2025	märts–detsember 2025	Arendusspetsialist / Ehitus- ja planeeringu osakond
5.	Elektrienergia ostmine IX aastateks 2023-2027, III periood	ühishange, perioodiline minikonkurss	veebruar 2025	märts 2025–veebruar 2026	Hangete Korraldamise MTÜ

Jrk nr	Riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse eeldatav korraldamise aeg	Hankelepingu eeldatav periood	Riigihanke eest vastutav isik ja/või struktuuriüksus
6.	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses ehitus- ja renoveerimistööd (Taevapargi kohviku varikatuse klaasimine, 4. korruse viimistlustööd)	alla lihthanke piirmäära	veebruar 2025	märts–mai 2025	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
7.	Projekteerimised	lihthanked, alla lihthanke piirmäära hanked	veebruar–juuni 2025	märts–detsember 2025	Ehitus- ja planeeringu osakond
8.	Administratiivhoone inventari soetus	avatud hankemenetlus	märts 2025	aprill–august 2025	Ehitus- ja planeeringu osakond
9.	Kindlustusmaakleri teenus 2025-2028	alla lihthanke piirmäära	märts 2025	aprill 2025–märts 2028	Finantsosakond
10.	Mootorsõidukite kütuse, autotarvikute, autopesu ost	avatud hankemenetlus	märts 2025	aprill 2025–märts 2026	Ehitus- ja planeeringu osakond
11.	Mesimummu maja varjualune söimeplatsile	alla lihthanke piirmäära	märts–aprill 2025	aprill–mai 2025	Põlva Lõunakaare Lasteaed
12.	Mängu-, spordi-, õppeväljakute, külalplatside rajamine	alla lihthanke piirmäära	märts–aprill 2025	mai–september 2025	Ehitus- ja planeeringu osakond

Jrk nr	Riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse eeldatav korraldamise aeg	Hankelepingu eeldatav periood	Riigihanke eest vastutav isik ja/või struktuuriüksus
13.	Andmeside- ja internetiteenus	lihthange	märts–aprill 2025	aprill 2025–märts 2026	Infotehnoloogia spetsialist
14.	Arvutid ja sülearvutid	avatud hankemenetlus	märts–aprill 2025	juuni 2025	Põlva Kool
15.	Nutiprojektorid	alla lihthanke piirmäära	märts–aprill 2025	juuni 2025	Põlva Kool
16.	Õpilaslauad ja toolid	alla lihthanke piirmäära	märts–aprill 2025	juuni 2025	Põlva Kool
17.	Teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine (Teehoiukava)	avatud hankemenetlused, lihthanked, alla lihthanke piirmäära hanked	märts–september 2025	aprill–detsember 2025	Ehitus- ja planeeringu osakond
18.	Rosma kalmistu piirdeaia paigaldamine	alla lihthanke piirmäära	aprill 2025	mai 2025	Ehitus- ja planeeringu osakond
19.	Torukahuri ost Mammaste Tervisespordikeskuse	lihthange	aprill 2025	mai 2025	Põlva Spordikool / Ehitus- ja planeeringu osakond

Jrk nr	Riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse eeldatav korraldamise aeg	Hankelepingu eeldatav periood	Riigihanke eest vastutav isik ja/või struktuuriüksus
20.	Ahja kultuurimaja drenaaž ja hooneväline kanalisatsioonisüsteem uuendamine	lihthange	aprill 2025	mai–august 2025	Ehitus- ja planeeringu osakond
21.	Elamupiirkonna detailplaneering	alla lihthanke piirmäära	aprill 2025	mai–detsember 2025	Ehitus- ja planeeringu osakond
22.	Tööstusalade detailplaneering	alla lihthanke piirmäära	aprill 2025	mai–detsember 2025	Ehitus- ja planeeringu osakond
23.	Audiitorteenuse tellimine 2025.-2027. aasta majandusaasta aruannete auditeerimiseks	avatud hankemenetlus	juuli–august 2025	september 2025–juuni 2028	Finantsosakond
24.	Koolihoone Kesk tn 25 räästaste rekonstrueerimine	alla lihthanke piirmäära	mai 2025	juuni–august 2025	Ehitus- ja planeeringu osakond
25.	Teede pindamine	alla lihthanke piirmäära	mai 2025	juuni–september 2025	Ehitus- ja planeeringu osakond
26.	Põlva Spordikeskuse lastebasseini ja põranda plaatimine	alla lihthanke piirmäära	juuli 2025	juuli–august 2025	Põlva Spordikool
27.	Spordihoone Metsa 7 elektritööd	alla lihthanke piirmäära	juuli 2025	august–september 2025	Ehitus- ja planeeringu osakond

Jrk nr	Riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse eeldatav korraldamise aeg	Hankelepingu eeldatav periood	Riigihanke eest vastutav isik ja/või struktuuriüksus
28.	Lootvina külakeskuse akende vahetus	alla lihthanke piirmäära	juuli 2025	august–oktoober 2025	Ehitus- ja planeeringu osakond
29.	Põlva valla ventilatsiooniseadmete hooldus	avatud hankemenetlus	juuli–august 2025	september 2025–august 2028	Ehitus- ja planeeringu osakond / Põlva Haldusteenistus
30.	Mooste Folgikoja energiatõhusustööd	avatud hankemenetlus	detsember 2025	märts–oktoober 2026	Ehitus- ja planeeringu osakond