

Põlva Vallavalitsuse 2021. aasta hankeplaan

Jrk nr	Riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse eeldatav korraldamise aeg	Hankelepingu eeldatav periood	Riigihanke eest vastutav isik ja/või struktuuriüksus
1	Põlva turu rekonstrueerimine	avatud hankemenetlus	juuni 2021	juuli – november 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
2	Perile ja Rosmale valvekaamerad	alla lihthanke piirmäära	august 2021	august – september 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
3	Põlva Kooli õuesõppeklass	alla lihthanke piirmäära	aprill 2021	juuni – september 2021	Põlva kool
4	Projekteerimised	lihthanemenetlus	veebruari – mai 2021	märts – august 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
5	Uus administratiivhoone	avatud hankemenetlus	juuli 2021	12 kuud	Ehitus- ja planeeringuosakond
6	Peri külakeskuse ümberehitamine	lihthankemenetlus	mai 2021	juuni – detsember 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
7	Sotsiaal- ja hooldekeskuse rajamine	avatud hankemenetlus	märts 2021	juuni – detsember 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
8	Kaasav eelarve	alla lihthanke piirmäära	aprill 2021	mai – september 2021	Finantsosakond, ehitus- ja planeeringuosakond
9	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kohviku ja lavakonstruktsiooni remont	alla lihthanke piirmäära	aprill 2021	mai – juuni 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond

10	Tilsi Kooli tööõpetusklassi rekonstrueerimine	alla lihthanke piirmäära	märts 2021	juuni – august 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
11	Tilsi lastekodumaja ümberehitus	avatud hankemenetlus	juuli 2021	8 kuud	Ehitus- ja planeeringuosakond
12	Põlva Kooli rekonstrueerimine	alla lihthanke piirmäära	mai 2021	juuni – august 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
13	Põlva teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine	avatud hankemenetlus	märts – oktoober 2021	märts – november 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
14	Tark tänav (Kesk, Jaama)	avatud hankemenetlus	juuli 2021	august – september 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
15	Põlva laskekeskuse väljaarendamine	avatud hankemenetlus	märts 2021	mai – november 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
16	Põlva staadioni välisatraksioonid	lihthankemenetlus	juuni 2021	juuli – august 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
17	Põlva Lina tn 21 hoone tagasihitus	avatud hankemenetlus	mai 2021	juuni – oktoober 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
18	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse treppide ja valguspargi ümberehitus	lihthankemenetlus	mai 2021	juuni – september 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
19	Põlva suvekohviku pargi korrastus	lihthankemenetlus	mai 2021	juuni – oktoober 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
20	Avalikku ruumi inventari soetamine (pingid)	alla lihthanke piirmäära	aprill 2021	mai – september 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
21	Mängu, spordi- ja õppeväljakud (sh külaplatsidel)	lihthankemenetlus	märts – juuni 2021	juuli – september 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
22	Kodud tuleohutuks	alla lihthanke piirmäära	märts – aprill 2021	mai – september 2021	Sotsiaalosakod, ehitus- ja planeeringuosakond
23	Sotsiaalkorterite ümberehitamine	alla lihthanke piirmäära	juuli 2021	august – oktoober 2021	Sotsiaalosakod, ehitus- ja planeeringuosakond
24	Lasteaed Muumioru varjualune	alla lihthanke piirmäära	märts 2021	aprill – juuni 2021	Muumioru Lasteaed

25	Mooste vallateede renoveerimine	lihthankemenetlus	juuli 2021	september – november 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
26	Mooste mõisa haljastus (tiigid, parkla, teed)	alla lihthanke piirmäära	juuni 2021	juuli – oktoober 2021	SA Mooste Mõis
27	Mooste mõisa aida ost ja katuse remont	alla lihthanke piirmäära	september 2021	6 kuud	SA Mooste Mõis
28	Kauksi külakeskuse remont	alla lihthanke piirmäära	aprill 2021	mai – juuli 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
29	Mooste valitsejamaja katusealuse soojustus	alla lihthanke piirmäära	mai 2021	12 kuud	SA Mooste Mõis
30	Mooste raamatukogu remont	alla lihthanke piirmäära	aprill 2021	mai – juuni 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
31	Vastse-Kuuste Kooli 1. korruse tualettide remont	alla lihthanke piirmäära	mai 2021	juuni – juuli 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
32	Põlva järve puhastamine	avatud hankemenetlus	september 2021	6 kuud	Ehitus- ja planeeringuosakond
33	Põlva Valla Hooldekodu remont	alla lihthanke piirmäära	juuni 2021	juuli – september 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
34	Ahja Kooli fassaadi remont	avatud hankemenetlus	mai 2021	juuli – september 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
35	Himmaste raamatukogu fassaadi remont	alla lihthanke piirmäära	juuni 2021	juuli – oktoober 2021	Himmaste raamatukogu
36	Vastse-Kuuste pargi veesilma süvendamine	alla lihthanke piirmäära	juuli 2021	august – november 2021	Ehitus- ja planeeringuosakond
37	SA Mooste Mõis folgikoja videotehnika	alla lihthanke piirmäära	märts 2021	aprill – mai 2021	SA Mooste Mõis
38	Mammaste TSK projekt	lihthankemenetlus	mai 2021	juuni – august 2021	Põlva Spordikool

39	Karilatsi-Postitee kergliiklustee ehitamine	Avatud hankemenetlus	mai 2021	8 kuud	Ehitus- ja planeeringuosakond
----	---	----------------------	----------	--------	-------------------------------